



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Mobilità Urbana

A) Il candidato è stato da poco nominato al posto di un altro collega, direttore operativo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria riguardante un adeguamento sia degli impianti che delle strutture, in una scuola materna che ha più di 70 anni ed il progettista non è più in vita, per un importo di 3 ml di euro, finanziato dal Pnrr, i lavori sono stati già avviati prima della sua nomina.

Descriva il candidato come intende avviare il proprio lavoro e con quali figure previste dal codice deve relazionarsi.

Durante lo svolgimento dei lavori emergono alcune problematiche:

- a) la ditta è in ritardo rispetto al cronoprogramma, questa ritiene che sia colpa del precedente direttore operativo
- b) la ditta richiede il riconoscimento di maggiori risorse in quanto dice che erano state concordate con il precedente direttore operativo
- c) è giovedì è maturato uno stato di avanzamento pertanto bisogna predisporre la contabilità entro la settimana, inoltre il responsabile di servizio chiede che si ottemperi alla richiesta del Mef di completare il caricamento dati sulla piattaforma regis entro le 8 del lunedì successivo

Come procederebbe il candidato?

B) Il candidato è stato da poco nominato al posto di un altro collega, nel gruppo che si occupa della redazione del progetto architettonico per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria riguardante un adeguamento sia degli impianti che delle strutture, in una palestra che ha più di 70 anni ed il progettista non è più in vita, per un importo di 2 ml di euro, finanziato dal Pnrr, il progetto definitivo è stato avviato prima della sua nomina. La parte riguardante gli interventi specialistici (impianti e strutture sono stati affidati all'esterno)

Descriva il candidato come intende avviare il proprio lavoro e con quali figure previste dal codice deve relazionarsi.

Durante l'elaborazione del progetto emergono alcune problematiche:

- a) l'avanzamento del progetto è in ritardo con il cronoprogramma, il gruppo di lavoro interno ed esterno ritengono che sia colpa del precedente collaboratore
- b) dalla bozza del quadro economico, redatto a febbraio, risulta che l'importo complessivo è maggiore delle risorse a disposizione in modo particolare per le attività specialistiche affidate all'esterno
- c) è mercoledì ed entro la settimana bisogna trasmettere il progetto ai VF, inoltre il responsabile di servizio chiede che si ottemperi alla richiesta del Mef di completare il caricamento dati sulla piattaforma regis entro le 8 del lunedì successivo

Come procederebbe il candidato?

|

C) Il candidato è stato da poco nominato al posto di un altro collega, direttore operativo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria riguardante una strada comunale per un importo di 1,3 ml di euro, finanziato dal Pnrr, i lavori sono stati già avviati prima della sua nomina.

Descriva il candidato come intende avviare il proprio lavoro e con quali figure previste dal codice deve relazionarsi.

Durante lo svolgimento dei lavori emergono alcune problematiche:

-a) la ditta è in ritardo rispetto al cronoprogramma, questa ritiene che sia colpa del precedente direttore operativo

-b) il direttore operativo incontra in cantiere che sono stati posati materiali con caratteristiche diverse da quelle previste in progetto

c) è mercoledì è maturato uno stato di avanzamento pertanto bisogna predisporre la contabilità per tempo, inoltre il responsabile di servizio chiede che si ottemperi alla richiesta di completare il caricamento dati sulla piattaforma regis entro le 8 del lunedì successivo

Come procederebbe il candidato?

D) Il candidato è stato da poco nominato al posto di un altro collega, nel gruppo che si occupa della redazione del progetto architettonico di una nuova mensa scolastica, per un importo di 1,5 ml di euro, finanziato dal Pnrr, il progetto definitivo è stato avviato prima della sua nomina. La parte riguardante gli interventi specialistici (impianti e strutture sono stati affidati all'esterno)

Descriva il candidato come intende avviare il proprio lavoro e con quali figure previste dal codice deve relazionarsi.

Durante l'elaborazione del progetto emergono alcune problematiche:

a) l'avanzamento del progetto è in ritardo rispetto al cronoprogramma

b) dalla bozza del quadro economico risulta che l'importo complessivo è maggiore delle risorse a disposizione

c) è mercoledì ed entro la settimana bisogna trasmettere il progetto ai VF, inoltre il responsabile di servizio chiede che si ottemperi alla richiesta del Mef di completare il caricamento dati sulla piattaforma regis entro le 8 del lunedì successivo

Come procederebbe il candidato?

Two vertical lines indicating a space for a response or signature.